

План за работа по програма Еразъм+

„Създаване на основата за съвместно съществуване, уважение и сътрудничество „

№	Дейност	Срок
1.	Изготвяне на критерии за подбор на участващите ученици в мобилностите	м. XI. 2018 год.
2.	Подготовка за мобилност в Румъния - избор на пътуващи ученици - разработване на презентации на тема „Исторически и музикални връзки“, презентации за страната, града и образователната система - разучаване на песни и танци ,които да бъдат представени на срещата с партньорите.	м. XII-I.2018
3.	Мобилност в Румъния	27.01-2.02.2019 год.
4.	Изготвяне на отчет и информация по мобилността	м. III.2019 г.
5.	Разпространение на информацията чрез сайта на училището и социалните мрежи.	м.02.2019 г.
6.	Изработване на кът с материали от визитата.	м.02.2019 г.
7.	Подготовка за мобилност в Италия - избор на пътуващи ученици по изготвени критерии - разработване на презентации на тема „Легенди, митове и хобита“, - закупуване на билети - разучаване на легенди и представяне пред участниците в проекта.	м.II- III.2019 г.
8.	Обмисляне на идея за лого на проекта.	м.IV. 2019 г.
9.	Мобилност в Италия	5.05 – 11.05.2019 г.
10.	Изготвяне на отчет и информация по мобилността	м. 05.2019 г.
11.	Разпространение на информацията чрез сайта на училището и социалните мрежи	м. 05.2019 г.
12.	Изработване на кът с материали от визитата.	м. 05.2019 г
13.	Подготовка за мобилност в Гърция - избор на пътуващи ученици по изготвени критерии - проучване на оферти за пътуване, избор на транспортна фирма, подписване на договор - разработване на презентации на тема „География и игри“, - проучване на популярни игри в България и подготовка за представянето им.	м. 05., м.06 и м. 09. 2019 г.
14.	Изготвяне на междинен отчет към НА	м.06.2019 г.
15.	Мобилност в Гърция	29.09.-05.10.2019 г.
16.	Изготвяне на отчет и информация по мобилността	м. XI.2019 г
17.	Разпространение на информацията чрез сайта на училището и социалните мрежи	м. X. 2019 г
18.	Изработване на кът с материали от визитата.	м.X.2019 г